

ASSOCIAZIONE CULTURALE KOLON KANDYA' ITALIA ONLUS

RELAZIONE MISSIONE IN BURKINA FASO

7 GENNAIO 2011 – 23 GENNAIO 2011

La missione in Burkina Faso prevedeva l' acquisto e l' installazione di un mulino per grano duro presso il Villaggio di Denderesso a 20km dalla città di Bobodioulasso.

La richiesta per la realizzazione di questo intervento era stata manifestata come prioritaria nelle riunioni precedenti avute con l' assemblea del villaggio, in particolare dal gruppo delle donne.

Rispetto al progetto iniziale, non sono stati acquistati i pannelli solari foto voltaici, in quanto dopo un attenta indagine, si è appurato che la ricerca in Burkina Faso sui pannelli solari mostra delle forti criticità sulla tenuta delle batterie necessarie per il funzionamento.

Il rischio che ci fossero continui guasti e problemi nel funzionamento, a fatto sì che la scelta finale (seppur temporanea) sia stato di acquistare per il mulino un motore bi fuel : può essere alimentato a gasolio oppure a Bio diesel.

L' azione in Burkina Faso si è articolata nei seguenti passaggi:

- riunione con il villaggio
- acquisto del mulino
- acquisto del materiale edile per la struttura che ospita il mulino
- placche pubblicitarie
- contratto di gestione
- apertura conto alla cassa popolare
- riunione con l' assemblea del villaggio

RIUNIONE CON L' ASSEMBLEA DEL VILLAGGIO

La riunione (tenutasi Domenica 9 gennaio 2011) è stato importante per ribadire alla presenza del direttivo del villaggio l' intenzione dell'associazione di realizzare la missione e per esemplificare i criteri base per la conduzione del progetto :

la partecipazione del villaggio alla realizzazione e i benefici dell' azione come ricaduta sul territorio.

I benefici :

- . risparmio di tempo e fatica per le donne (non c'è un mulino a Denderesso)
- . prezzi più favorevoli in quanto non in un ottica profit
- . parte dell' incasso per la costituzione di una cassa sociale che tenga conto delle esigenze del villaggio con particolare attenzione alla prevenzione della salute dei bambini.

Il villaggio si è offerto di preparare i mattoni in terra e di costruire senza costo di manodopera la struttura necessaria per ospitare il mulino.

Ha anche individuato in maniera autonoma la collocazione della struttura stessa: in un crocevia facilmente raggiungibile dalla strada principale che porta in Mali (100 mt) e che immette nella strada sterrata che porta in un ulteriore grande villaggio (Diarradougu).

ACQUISTO DEL MULINO

Insieme al referente dell' associazione in Loco (Sig. Mamadou Dembelè) sono stati contattati tutti i commercianti di Bobodioulasso che vendono mulini per l' agricoltura.

Si è cercato di trattare sul prezzo; è stato scelto il commerciante che oltre a fornire tutti macchinari originali (Rhino – miglior marca oggi presente sul territorio) garantisca nel costo il trasporto con il camion sino al villaggio, l' installazione del mulino con un suo meccanico e la formazione al Sig. Mamadou Dembelè per il funzionamento e la manutenzione giornaliera del mulino.

ACQUISTO DEL MATERIALE EDILE

Necessario per la costruzione della struttura , l' acquisto del tetto in lamiera, della porta, delle finestre e del cemento per la base della struttura.

A causa della situazione climatica del Burkina Faso, alle forti piogge nei mesi di Luglio Agosto e Settembre; nonché alle forti vibrazioni che l' utilizzo del mulino comporta sulla base, è stata acquistata una tonnellata di cemento per garantire una struttura solida che possa durare sino a 20 anni con una semplice manutenzione annuale.

Il villaggio si è fatto carico, senza costo aggiunto per l'associazione, di venire a ritirare in città il materiale acquistato e portarlo al villaggio.

PLACCHE PUBBLICITARIE

Seguendo gli obiettivi primi che contraddistinguono l' associazione, è stata fatta fare una targa commemorativa da installare sopra la porta della struttura del mulino che riporta la seguente frase in francese e in lingua locale :

“Lavoriamo insieme per un' economia sostenibile sul territorio”

Inoltre è stata fatta preparare una segnaletica da posizionare sulla strada principale che porta in Maliel Sig. tale segnaletica indica a 100 mt la presenza del mulino, favorendo quindi la conoscenza e l' utilizzo dello stesso.

CONTRATTO DI GESTIONE

E' stato redatto in francese il contratto di gestione con il Sig. Mamadou Dembelè, della durata di un anno.

Il contratto è stato legalizzato in questura.

L' obiettivo finale è di individuare un gruppo del villaggio che possa in maniera autonoma e responsabile gestire in seguito il mulino; inoltre la presenza di Mamadou Dembelè può favorire la conoscenza di altri bisogni, di altre risorse del villaggio stesso.

Da questa analisi ripartire per i nuovi interventi.

CONTO ALLA CASSA POPOLARE

E' stato aperto un conto a nome del Sig. Mamadou Dembelè e del Sig. Luca Malaspina, nel quale verranno depositati i soldi per la cassa sociale del villaggio e per la manodopera al mulino.

Mensilmente , attraverso mail, l' associazione sarà aggiornata sull' ammontare della cifra.

Sarà l' associazione, ascoltando le richieste del villaggio, a stabilire il “modus” in cui verranno utilizzati i risparmi provenienti dall' attività del mulino.

RIUNIONE FINALE

E' stata fatta un' ulteriore riunione per ribadire l' importanza della buona gestione del mulino.

Intorno al 10 Febbraio 2011 il mulino dovrebbe essere operativo.

Il Sig. Mamadou Dembelè ha la responsabilità di supervisionare i lavori di costruzione della struttura, di installazione del mulino, di documentare tutto attraverso foto da inviare via mail all' associazione.

Ha inoltre la responsabilità di saldare il costo del mulino all' atto della consegna.

Il denaro è depositato sul conto della Cassa Popolare.

In allegato copia del contratto di gestione e delle ricevute di tutti gli avvenuti pagamenti.

Milano 31 Gennaio 2011

Kolon Kandyà Italia Onlus

Il segretario

Luca Malaspina